

Projektzáró

TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001
A MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰVEK TÁRA (MTMT)
PUBLIKÁCIÓS ADATBÁZIS
SZOLGÁLTATÁSOK ORSZÁGOS KITERJESZTÉSE

Projekteredmények összefoglalása
Seres József

MTA KIK - MTMT Osztály
2015.08.26.

SZÉCHENYI  2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Az előadás tartalma

1./ Előzmények:

- **Tudományos Publikációs Adatbázisok**
- **MTMT/TÁMOP Projekt**

2./ TÁMOP Pályázati kiírás előkészítése

3./ Kiemelt Pályázat és Támogatói szerződés

4./ Kiemelt projekt végrehajtása:

- **Főfeladatok**
- **Közbeszerzési eljárások**

5./ Projektvezetési eszközök

6./ Összefoglaló értékelés

7./ Köszönet

1.A/ Tudományos Publikációs Adatbázisok

**TPA: Tudományos Publikációs Adatbázis
(MTA 2001. – 1992-ig Retrospektív)**

**KPA: Köztisztviselési Publikációs Adatbázis
(MTA 2003.)**

**Intézményi Publikációs Adatbázisok
(ATOMKI; BME, SzBK; GBK/ABC, ...)**

**Heterogén: Bibliográfiai és Repozitóriumi
funkció is.**

1.B/ MTMT/TÁMOP Projekt (i.)

Egyeztető tárgyalások - 2008 második félévétől:

- **Magyar Tudományos Akadémia (MTA);**
- **Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB);**
- **Magyar Rektori Konferencia (MRK);**
- **Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA);**
- **Országos Doktori Tanács (ODT);**

Támogató:

- **Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH);**
- **Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM)**

Gesztor Intézmények.

1.B/ MTMT/TÁMOP Projekt (ii.)

**MTA 35/2009. (VI. 23.) sz. Elnökségi állásfoglalás:
2009. 07.01.**

- **MTMT: Kutatók és Kutató szervezetek által készített tudományos művek, szellemi alkotások nemzeti bibliográfiai adatbázisa.**
- **Működtető: MTA Kutatásszervezési Intézet – KSzi.**

MTA Elnöksége által kiemelt feladat:

- **KPA és TPA integrálása = MTMT adatbázis (2010.)**

OKM által megjelölt prioritás:

- **MTMT kiterjesztése a Felsőoktatási intézményekre.**
- **MTMT kiemelt TÁMOP projekt: 2010. március.)**

1.B/ MTMT/TÁMOP Projekt (iii.)

MTMT Tagintézmények / Együttműködési szerződés aláírás

Szándék-nyilatkozat („Életünket és vérünket”!);

Megadott időpontig (2010. március) 12 intézmény!

- Alapító intézmény: 18 (2010 végéig aláírt, illetve a hozzájárulást befizette!);

Kiemelt MTA Elnöki Támogatás (MTMT saját infrastruktúra kiépítése);

Később csatlakozók státusza: Társintézmény.

2/ TÁMOP Pályázati kiírás előkészítése

Pályázati azonosító: TÁMOP-4.2.5.A-11/1 - 2011. előkészítés

- Irányító Hatóság (IH);**
- Közreműködő Szervezet (KSz);**
- Minisztériumok (EMMI,);**
- KSZI – MTMT;**
- Felsőoktatási intézmények képviselői (PTE/SzTE, ..)**

A Pályázati kiírás dokumentum végső tartalma az MTMT számára nem volt ismert.

- Kedvezményezett/összeférhetetlenség!**
- Pályázat beadás: 2011. december.**

3./ Kiemelt Pályázat és Támogatói szerződés (i.)

Apróbb problémák már pályázat beadásánál:

- 2011. december 31-től a KSZI megszűnik
(MTMT feladatok – Jogutód MTA Könyvtára)**
- Konzorciumi pályázat (max. 8 tag) csak
elvben lehetséges, gyakorlatilag
megvalósíthatatlan!**

Pályázó/Kedvezményezett: MTA Könyvtára;

Projektben Szakmai Közreműködő

Intézmények: MTMT Tagintézmények.

3./ Kiemelt Pályázat és Támogatói szerződés (ii.)

**Irányító Hatóság/Közreműködő Szervezet:
gyors adminisztráció!**

- Minimális a hiánypótlás!**
- Támogatói Szerződés végleges formája: 2012. április 17.**

**Projekt: TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001
kezdete: 2012. július 1.**

- Támogatási összeg: 307 999 900 Ft (100%)**
- Kiemelt Projekt (ágazat-stratégiai szempont/
összeg miatt nem, - 500 millió Ft felett!)**

4.A/ Projekt végrehajtás - Főfeladatok (i.)

I. Feladat csoport:

- **Tagintézmények retrospektív rekordfeltöltése (2007-2013 időszak);**
- **Intézményi struktúra és szerzők kezelése, intézményrészhez rendelés.**

Monitoring mutatók teljesülése:


	Vállalt	Teljesített
Rekord:	6 100 000	6 285 231
Szerző:	32 500	46 765

MTMT Adatbázis

Tartalmi jellemzői:


- **Szerzők döntő többsége: akadémiai-szféra (Felsőoktatás és MTA Kutatóintézetek)**
- **Megjelentek a Közgyűjtemények, Gazdasági szereplők/vállalkozások, magánszemélyek.**
- **A publikációk döntő hányadát az főállású oktatók/kutatók hozzák létre;**
- **A nem-tudományos minimális (Pl.: életművek esetén kerülnek be).**
- **Adatbázis átlagos éves növekedése: 40 ezer közlemény, 140 ezer idéző.**

MTMT Adatbázis (i.) - (2015.08.06.)




MTMT Adatbázis (ii.) - (2015.08.06.)

Az MTA és a Felsőoktatás közlemény feltöltésének és idézőinek alakulása évek szerint



MTMT Adatbázis (iii.) - (2015.08.06.)

MTMT - Szerzői regisztráció



MTMT Adatbázis (iv.) - (2015.08.11. – 15:30)

MTMT adatbázis Felügyelet - Statisztika: Seres József (seres)
[Segítség](#) | [GYK](#) | [MTMT dok.](#) | [Levelek \(131/0\)](#)

Felhasználók száma összesen:	49 029
Szerzők száma összesen:	46 765
Adminisztrátorok száma összesen:	2 264
Aktív felhasználók száma:	49 029
Bejelentkezett felhasználók száma:	111
Bejelentkezett azonosított felhasználók száma:	74

Közlemények száma összesen:	1 493 664	Idézetek száma összesen:	4 787 571
Cikkek száma:	677 116	Függő idézetek száma:	637 229
Könyvek száma:	175 471	Független idézetek száma:	3 800 543
Fejezetek száma:	297 575	Nem vizsgált idézetek száma:	149 799
Szabadalmak száma:	5 536		
Disszertációk száma:	13 068		
Egyéb művek száma:	134 283		

4.A/ Projekt végrehajtás - Főfeladatok (ii.)

II. Feladat csoport:

Projekt disszemináció, adminisztrátorok és szerzők képzése.

- **Rendezvények, konferenciák:**

<https://www.mtmt.hu/redezvenyek>

- **Sajtó-megjelenése:**

<https://www.mtmt.hu/sajto>

<http://videotorium.hu/>

4.A/ Projekt végrehajtás - Főfeladatok (iii.)

III. Feladat csoport:

Az MTMT központi szoftverének újratervezése: MyCite2

1. Rész-feladat:

MTMT központi szoftver (MyCite ver.: 6.1) szoftver újratervezése, MTMT adatbázis refactoring és migráció, valamint új követelmények kivitelezése, rendszer hangolása. - Nyílt szoftver (RDBMS) környezetben – (software re-engineering/database és HTML refactoring)

2. Rész-feladat:

A szoftver új verziójához (MyCite2) kapcsolódó tesztelési, biztonsági és minőségi auditszolgáltatások; MyCite2 tesztelés és minőség ellenőrzése, szoftver minőségi tanúsítvány kiállítása. - Nyílt szoftver környezetben

4.B/ Projekt végrehajtás – Közbeszerzési eljárás (i.)

I. Eljárás

- 2012. December – teljes dokumentáció kész;
NFÜ (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály) - 4 hónap!
- 2013. Április 22. – pályázat megjelenése;
- 2013. Június 17. – Bontás, értékelés – (I. Rész – 5; II. Rész – 2 pályázó!)
- 2013. Július 9. – Eljárás eredményére tett javaslat elküldése (NFÜ-nek!)
- 2013. Szeptember 2. – Összegzés elküldése
(*Eredménytelen az eljárás! Gazdasági szereplők szabálytalansága miatt.*)


4.B Projekt végrehajtás – Közbeszerzési eljárás (ii.)

II. Eljárás

- 2013. November – teljes dokumentáció kész;
?
- 2014. Március 20. – pályázat befogadás (ME.GOV.HU nem NFÜ!)
Pályázati dokumentumok egyeztetése:
Miniszterelnökség - Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály
- 2014. Május 16. – Engedély az eljárás lefolytatására
I. Rész – 2; II. Rész – 2 pályázó - Eredményes eljárás.
- 2014. Július 17. – Vállalkozói szerződések aláírása.
I. Rész: WSH Kft – szakmai kivitelezésben résztvevő:
MTA SzTAKI
II. Rész: TIGRA Kft – szakmai kivitelezésben résztvevő:
FrontEndArt Kft

5./ Projektvezetési eszközök (i.)

Külön feladatkezelő rendszer (Redmine) a folyamatos üzemeltetéshez



The screenshot shows the Redmine web interface for the MTMT project. The browser address bar displays <https://redmine.mtmt.hu/projects>. The navigation menu includes [Kezdőlap](#), [Saját kezdőlapom](#), [Projektek](#), [Adminisztráció](#), and [Súgó](#). The main header features the title **MTMT Projektkezelő** and a search field labeled *Keresés:*. Below the header, the **Projektek** section is visible, with a [Új projekt](#) button and links for [Minden feladat](#) and [Összes](#). The **★ MTMT** project is highlighted, with a sub-section for **MTMT projekt általános**. A list of updates follows, each marked with a star icon:

- ★ [6.2.5](#)
6.2.4-ben nem megoldott tennivalók
- ★ [6.2.6](#)
Admin duplumkerülő adatbevitel és kisebb javítások
- ★ [6.x](#)
 - ★ [Adatbázis beavatkozások, egyedi statisztikák](#)
Adat törlések, korrekciók Myciteban, adatbázis szinten
 - ★ [Hibabejelentő - Éles rendszer](#)
A szoftver aktuális verziójának, az éles rendszer hibabejelentésére.
 - ★ [Sürgős javítások](#)
Az rendszer hibák javítása a tervezett verzió-váltás előtt.
 - ★ [Intézményi javaslatok - IT](#)
A tagintézmények által összeállított, rendezett (prioritás) lista.
 - ★ [MTMT Belső admin](#)
Az MTMT Belső adminisztrátorok információs anyagai(MTMT/admin-dokumentumok, Kód, verzió-váltás, Súgó/HELP, ...)

5./ Projektvezetési eszközök (ii.)

Külön feladatkezelő rendszer (Redmine) a szoftver újratervezéshez

Kezdőlap Saját kezdőlapom Projektek People Súly Minden feladatom

MTMT2 » MTMT2 API

Áttekintés

Történések

Életút

Feladatok

Új feladat

Dokumentumok

Beállítások


Egyéb feladat #1919

 [Módosít](#) 



kliens tesztelése, kérdések

Admin Redmine adta hozzá 19 napja. Utolsó módosítás 6 napja.

Státusz:	Kész	Kezdés dátuma:	2015-08-06
Prioritás:	Normál	Befejezés dátuma:	
Felelős:	 Marton József	Készültség (%):	<div style="width: 100%;"></div> 100
Kategória:	-		
Cél verzió:	-		
Státusz-->	[Új] [Folyamatban] [Tesztelés alatt] [Kész] [Duplum] [Visszautasítva]		

Leírás

A teszteléssel kapcsolatos kérdések

Alfeladatok

Kapcsolódó feladatok

5./ Projektvezetési eszközök (iii.)

További eszközök:

- NIIFI Vid.Conf. rendszere (konzultációk/rögzítése)
<https://www.youtube.com/watch?v=G3zBQQc96wo&feature=youtu.be>
- Kiépített MTMT HelpDesk:

Tagintézményenként 2 fő kijelölt Központi admin
(Skype/e-mail/telefon)

<https://www.mtmt.hu/tagintezmenyi-kapcsolat>

Tagintézményen belüli MTMT-s HelpDesk:

<https://www.mtmt.hu/intezmenyi-adminok>

6./ Összefoglaló értékelés

- **I. Retrospektív rekord-feltöltés: > 100 %
(Tagintézmények munkája);
További Monitoring Mutató: 1 db adatbázis
+ 8 db Jelentés (Soós Sándor, TTO)**
- **II. Projekt disszemináció: > 100% (Központi
és intézményi együttműködése);**
- **III. Szoftver újratervezése: megfelelő szinten
teljesült. (Szoftver-követés: 12 hónap).**

MTMT2/MyCite2 – Publikus felület (Intézmény-keresés)

mtmt

Magyar Tudományos Művek Tára

Szerző

Keresés...

Keresés

Részletes keresés

magyar

Intézmény

Szerző

Témakör

Keresés...

A Adventista Teológiai Főiskola, ATF

Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű
Egyetem, AGYBNNYE

Apor Vilmos Katolikus Főiskola, AVKF

Á Állami Egészségügyi Központ, ÁEK

B Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
Múzeumi Szervezete, BKMÖMSZ

Balassi Intézet, BI


Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola

Budapesti Corvinus Egyetem, BCE

Budapesti Gazdasági Főiskola, BGF

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem, BME

Budapesti Orvostudományi Egyetem, BOTE



ÖSSZES
PUBLIKÁCIÓ

65321

ÖSSZES IDÉZET

221757



Idézetek száma

Év



Kádár Zoltán Dániel, [MTA Nyelvtudományi Intézet, MTA NYTI]

2016 Heckling: A Ritual of Aggressive Communication

Könyv

Összes idéző: 0, Független idéző: 0, Függő idéző: 0



Kádár Zoltán Dániel, Michael Haugh, Jonathan Culpeper, [MTA Nyelvtudományi Intézet, MTA NYTI]

2016 The Palgrave Handbook of Linguistic

Könyv

Összes idéző: 0, Független idéző: 0, Függő idéző: 0



Yoon Jungmee, Campanelli Luca, Goral Mira, Marton Klara, Eichorn Naomi, Obler Loraine K

..... The Effect of Plausibility on Sentence Comprehension Among Older Adults and...

7./ Köszönet

- **Vezetők (MTA, KSZI, MTAK, MTA KIK, MTMT PT és FT, Szakbizottságok);**
- **Projekt-előkészítők, Közbeszerző-szakértők;**
- **Szakmai bírálók;**
- **Projekt-adminisztráció (ESZA és MTMT)**
- **Kivitelezők:
(WSH/SzTAKI – Tigra/FrontEndArt)
szakemberei**
- **Tagintézmények adminisztrátorai**
- **Teljes MTMT Osztály (külsős munkatársakkal együtt!)**

2015. évi CXXXI. törvény új helyzetet teremt !

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

SZÉCHENYI  2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE